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Republika Hrvatska
Zupanijski sud u Bjelovaru
Bjelovar, Josipa Jelagica 1
Ured predsjednika

177778

Broj: 4 Su-232/2020-6
Bjelovar, 5. sijegnja 2021

Zupanijski sud u Bjelovaru po predsjedniku suda Goranu Milakovi¢u, na temelju &l.
126. st. 4. Zakona o sudovima ( Narodne novine, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i
126/19), te €l. 12. Pravilnika o stalnim sudskim vijestacima (,,Narodne novine* broj: 38/14,
123/15, 29/16 1 61/19),

rijedioje

Damir Milobara, dipl. ing. grad,, rod. 29. svibnja 1957. u KriZevcima, Republika
Hrvatska, s prebivalistem u KriZevcima , M.C. Nehajeva 32 , OTB: 35313584048

ponovno se imenuje stalnim sudskim za graditeljstvo
i procjenu vrijednosti nekretnina
na vrijeme od 4 godine

Obrazlozenje

Damir Milobara, podnio je zahtjev za ponovnim imenovanjem za stalnog sudskog
vieStaka za graditeljstvo i progjenu vrijednosti nekretnina.

Zahtjev je osnovan.

U postupku ponovnog imenovanja stalnim sudskim vjeStakom utvrdeno je da
podnositelj zahtjeva ispunjava sve uvjete propisane &l 2. Pravilnika o stalnim sudskim
vjeStacima;

- daje drzavljanin RH §to je utvrdeno uvidom u domovnicu,

- daje zavrSio Gradevinski institut Fakultet gradevinskih znanosti u Zagrebu,
§to je utvrdeno uvidom u diplomu od 14, veljage 1980.,

- daje sposoban obavijati poslove sudskog vjeStaka — potvrda lijednika od 27.
kolovoza 2020.

- daima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovomosti i

- da ne postoje zapreke za prijam u drzavnu sluzbu, a §to je utvrdeno izvodom
iz kaznene evidencije,

Stalni sudski vjeStak Damir Milobara je pravovremeno podnio zahtjev za ponovno
imenovanje uz koji je prilozio rjeSenje Zupanijskog suda u Varazdinu broj: 4 Su-330/16-4 od
2. sijednja 2017., popis predmeta u kojima je vjedta&io i ostalu potrebnu dokumentaciju.
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1. OPCENITO

Na temelju pismene narudzbe naruéitelja, Opéine Kalnik, zastupane po nacelniku
Krunoslavu Durec, pristupio sam izradi nalaza i misljenja prema slijedecem, obostrano
utvrdenom zadatku, koji glasi:

1.Provjera ( vizualna ) uskladenosti izvedenog stanja sa projektnom dokumentacijom -
glavni arh. projekt MEGA POLIS Zadar, TD 04-09-14 od rujna 2014.godine i glavni
gradevinski projekt , TD 04-09-14 , PARTNER ZADAR, rujan 2014.( nije ukljuCena izrada
grafickog prikaza stvarnog stanja ).

2.Provijera ( vizualna ) izvedenih radova na okolnost izvodenja po pravilima struke

3.Provjera dodatne dokumentacije na okolnost gradenja sukladno Zakonu o gradnji i
prate¢im propisima (provjera gradevinskog dnevnika, dokaza o kvaliteti ugradenih
proizvoda - atesti betona, armature, fert stropa, morta , temeljnog tla )

4.Provjera gradevinske knjige i ispostavljenih raCuna te usporedba sa zateCenim
stanjem radova

5.Troskovnik radova na uskladenju izvedenog stanja sa projektnom dokumentacijom ( u
slucaju rusenja dijelova gradevine)

Ocevid na licu mjesta izvrsen je 13.09. i 18.09. 2021. godine.
Kod izrade ovog nalaza i mi$ljenja, koriSteni su slijedeci zakoni, propisi i literature:

Zakon o gradnji ( N.N. 153/14.)

Zakon o gradevnim proizvodima (,,Narodne novine“ broj 76/13, 30/14,
130/17, 39/19, 118/20)

Pravilnik o nacinu provedbe strucnog nadzora gradenja, obrascu,
uvjetima i na¢inu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrsnog
izvje¥¢a nadzornog inZenjera (,Narodne novine“ broj 111/14, 107/15,
20/17, 98/19, 121/19)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (,,Narodne novine“ broj 35/18,
104/19)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pruzanje socijalnih usluga "Narodne
novine", broj 40/14, 66/15, 56/20 i 28/21

Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemocne osobe
N.N.121/2000

Pravilnik o na¢inu izraéuna gradevinske (bruto) povrsine zgrada
N.N.93/2017

internetske stranice: https://geoportal.dgu.hr




Vjestaku je stavljena na raspolaganje slijedeca dokumentacija:

1.Glavni arhitektonski projekt, za poslovnu gradevinu - Dom za
starije i nemocne, Gornje Borje, k.€.br.161/1 k.o. Borje MEGA POLIS d.o.0. Zadar, TD
04-09-14 od rujna 2014., projektant Sanja Vidakovi¢,d.i.a. A 2303;

2.Glavni gradevinski projekt za poslovnu gradevinu - Dom za starije i
nemocne, Gornje Borje, k.€.br.161/1 k.o. Borje, PARTNER d.o.o. Zadar, TD -04-09-14
iz rujna 2014.godine, projektant Mario kalmeta, d.i.g. G 2452 - u daljnjem tekstu:
staticki racun

* napominje se da se iz naslovne stranice oba projekta ne moze razabrati da se
radi o rekonstrukciii, a ne o gradenju nove gradevine!

3.Ponudbeni list s troskovnikom od Komunalnog poduzeca Kalnik d.o.o. od 30.03.2020.
godine;

4.Ponudbeni list s troSkovnikom te | privremena obracunska situacija

br. 1-2021 za izvréene radove sa srpnjem 2021. godine, ovjerena od narucitelja Opcina
Kalnik, nadzornog inZenjera, Bozena Tinodi, ing. grad., ovl arh. A 1493, izvodaca
Komunalno poduzece Kalnik d.o.o. i glavnog inZenjera gradiliSta, Mario Dijaci¢, ing.
grad., za izvoditelja;

Nakon toga je vjestak od narucitelja zatrazio:

1.Gradevinski dnevnik od pocetka gradenja - oba izvodaca

2.Ugovor i ugovorni troskovnik za oba izvodaca

3.Gradevinska knjiga za oba izvodaca

4.Dokazi o kvaliteti ugradenih gradevinskih materijala -atesti - oba izvodaca

5.0bracunske situacije za oba izvodaca

6.MoZebitne izmjene postojeéih projekata i gradevinske dozvole bududi da zgrada
odstupa od gradevinske dozvole na nacin da je trebalo ishoditi izmjenu i dopunu GD.

Od svega zatrazenog, dostavljeno je:
1.Gradevinski dnevnik u 1 knjizi koji obuhvaca rusenje postojeceg objekta, izvodaca

LIFE KALNIK d.o0.0. za usluge Kalnik, Trg Stjepana Radica 5, 48267 Orehovec, MBS
070143348, OIB 60025624044 .



stalni

Obzirom na rok za izradu kao i raspolozivu dokumentaciju, nalaz ¢e se izraditi u dva
dijela:

1 DIO

1.Provjera ( vizualna ) uskladenosti izvedenog stanja sa projektnom dokumentacijom -
glavni arh. projekt MEGA POLIS Zadar, TD 04-09-14 od rujna 2014.godine i glavni
gradevinski projekt , TD 04-09-14 , PARTNER ZADAR, rujan 2014. bez ukljucene izrade
grafickog prikaza stvarnog stanja );

2.Provjera ( vizualna ) izvedenih radova na okolnost izvodenja po pravilima struke;

3.Provjera dodatne dokumentacije na okolnost gradenja sukladno Zakonu o gradnji i
prateé¢im propisima ( provjera gradevinskog dnevnika, dokaza o kvaliteti ugradenih
proizvoda - atesti betona, armature, fert stropa, morta , temeljnog tla );odnosno
dodatno po ovoj stavci, provjera zakonske regulative i procjena mogucénosti
nastavka radova odnosno prijedlog ozakonjenja zatecenog stanja;

4. Provjera ispostavljenih racuna ( | privremene situacije ) te usporedba sa zatecenim
stanjem radova;
il DIO

4.Provjera gradevinske knjige i ispostavljenih racuna te usporedba sa zatecenim
stanjem radova;

5.1zrada troskovnika radova na uskladenju izvedenog stanja sa projektnom
dokumentacijom ;

Drugi dio nalaza izvest ce se ukoliko narucitelj dostavi trazenu dokumentaciju;

nalaz ce se detaljnije baviti istocnim dijelom koji je u fazi gradnje, dok ¢e se zapadni
dio s izvedenom fasadom i ugradenom stolarijom, obraditi samo u bitnim dijelovima.



2.ZATECENO STANJE NA LOKACIJI

Na navedenoj lokaciji u tijeku je gradenje - rekonstrukcija poslovne gradevine - Doma
za starije i nemocne osobe.

Gradnja je odobrena gradevinskom dozvolom KLASA: UP/I-361-03/16-01/73,
URBR0OJ:2137/1-05/207-17-11 od 10.08. 2017.godine ( prepisano s ovjerenog glavnog
arhitektonskog projekta - gradevinska dozvola s klauzulom izvrSnosti nije dostavljena

viestaku );

Nije poznat datum pravomocdnosti ( izvrsnosti ) dozvole.

Gradevina se, do sada, radila u dvije faze:( projektirane dimenzije )

- zapadni dio - max tlocrtnih dimenzija zidova unutar
povrsine 7,50 x 12,30 m
- istocni dio - max tlocrtnih dimenzija zidova unutar

povrsine 11,33 x 16,43 m

ZateCeno stanje odgovara projektiranom stanju unutar propisanih dozvoljenih
odstupania.

Sudionici u gradenju su:
- S.K.ILM.T. d.o.0. Krizevci, Zagorska 8, - dilatacija zapad;

-LIFE KALNIK d.o.o0. za usluge Kalnik, Trg Stjepana Radi¢a 5 - prema gradevinskom
dnevniku - radovi na rusenju postojeéeg doma i pregradni zidovi - uvidom u sudski
registar, tvrtka ima pretezitu djelatnost djelatnosti socijalne skrbi sa smjestajem za
starije osobe i osobe s invaliditetom dok je projektiranje i gradenje gradevina te strucni
nadzor gradenja evidencijska dielatnost.

-KOMUNALNO PODUZECE KALNIK d.o.o. za usluge Kalnik, Trg Stjepana Radi¢a 5 -
dilatacija istok i pregradni zidovi dilatacije zapad

Prema | privremenoj obracunskoj situaciji br. 1-2021 za izvrSene radove sa srpnjem
2021. godine, moze se zakljuciti da je glavni nadzorni inZenjer, Bozena Tinodji,
ing.grad., ovl arh. A 1493, te da za radove postoji ugovor o izvodenju radova od 26.04.
2021.godine na iznos od 392.651,38 kn ( nije dostavljen vjestaku).

Nijedno rjesenje za ovlastene osobe sudionika u gradenju nije dostavljeno vjestaku.

Na dan o€evida, stanje radova bilo je slijedece.

*u nalazu se namjerno koristi izraz “dilatacija” jer je zgrada, projektom predvidena kao
jedinstvena , tijekom gradenja podijeljena na spoju starijeg i novijeg dijela dvostrukim
zidovima i s meduprostorom izmedu njih po cijeloj visini ; svaka dilatacija je imala
razlicitog izvodaca konstrukcije i razli¢ito konstruktivno rjesenje;
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2.1.ZAPADNA DILATACIJA (max tlocrtnih dimenzija zidova 7,50 x 12,30 m)

Izvedeni su temelji, nadtemeljni zidovi, *suterenski dio ispod cijele dilatacije sa
stubistem s podnom ab plocom , ab zidovima, ab stropnom plo¢om, zidovima i plocama
prizemlja i | kata te etaZa Il kata s pregradnim i nosivim zidovima, krovnom
konstrukcijom i pokrovom .

Ugradena je vanjska PVC stolarija i dijelom postavljena mineralna vuna ispod krovista.
Izvedena je i dovriena fasada nepoznatog sastava, prema projektantskom troskovniku,
opisana u POZ. IX 1.

Unutar ovog dijela, izvedeno je po cijeloj visini zgrade pa i iznad projektirane visine,
*armirano-betonsko okno za dizalo ¢&iji je pocetak unutar suterenskog dijela upusten
ispod razine poda za oko 110 cm ( to¢an podatak nije mogu¢ jer je u dnu okna voda
dubine oko 1 m ( obzirom na potpunu zatvorenost tog dijela objekta, postojanje

vode na dnu okna implicira nedostatnu i nekvalitetnu hidroizolaciju).

«¥yy

oznaceni dijelovi zgrade izgradeni protivno gradevinskoj dozvoli
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2.2.ISTOCNA DILATACIJA:

Ovaj je dio najveéim dijelom izgraden na mjestu postojeceg doma koji je, u Glavnom
arhitektonskom projektu definiran priloZzenim Arhitektonskim snimkom izvedenog stanja
izradenom po KASIK d.o.0. Krizevci.

Uklanjanje starog doma odvijalo se, prema gradevinskom dnevniku, tijekom prosinca
2019. godine i bez, koliko je vjeStaku poznato, projekta uklanjanja, kojeg je
investitor bio duzan izraditi prije po¢etka radova prema odredbi clanka 7. Pravilnika o
jednostavnim i drugim gradevinama i radovima ( NN. 112/2017 ):

Clanak 7.:
Bez projekta uklanjanja mogu se uklanjati gradevine i radovi:
1. za koje se ne utvrduju posebni uvjeti

2. za koje se utvrduju uvjeti prikljuenja, ali se ne utvrduju drugi posebni uvjeti

Glavnim je projektom bilo predvideno uklanjanje krovne konstrukcije, pregradnih
zidova prizemlja i uklanjanje dijela podne ploce prizemlja ( opisano samo u
troskovniku!). 1z toga se moze zakljuciti da svi zidovi postojece gradevine ostaju kao i
temeliji ispod istih.

Dio postojecih zidova vidljiv je na suterenskom dijelu, na juznoj strani zgrade koji se
sastoji od dvije prostorije dimenzija 3,81 x 3,81 m i visine 2,80 m te druge, preko
zidnog otvora povezane sa prvom, tlocrtnih dimenzija 2,90 x 4,20 m i visine 2,08 m.

Dio zidova vidljiv je i na spoju dilatacija u prizemnom dijelu i dijelom na | katu.

Fregledom temelja ove dilatacije sukladno mogucnostima vizualnog pregleda, utvrdeno
je da se cijela dilatacija nalazi na starim temeljima, prema detalju sa zida juzne strane

9
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zgrade, moguce je da je izvedena (cuela ili njen dio ) nova podna ploCa.Temelje ab
stupova unutar objekta nije bilo moguce utvrditi ( nalaze se ispod podne ploce ?).

rﬂi.l. rub nove podne ab ploce ?

Prostorije prizemlja ne odgovaraju glavnom projektu niti po poloZaju u zgradi niti po
veliéini.

U statickom raéunu predvideno je da se “postojeci temelji zadrzavaju uz obveznu
kontrolu njihovog stanja”.

Uvidom u stanje zidova prizemlja, najveci dio je novoizgraden s tim da su na dva
mjesta, na sjevernom i juznom zidu od opeke, protivno projektu, izbetonirani armirano
betonski dijelovi veli¢ine (sjeverni zid 480 cm, juzni zid 387 cm, sve na oko 290 cm od
spoja sa dilatacijom zapad ).

U zidovima od opeke su izvedeni otvori za kasniju ugradnju stolarije.

Na jugoistocnoj strani unutarnjeg prostora je vanjski zid pomaknut, u odnosu na glavni
projekt prema van za 420 cm, tako da je unutarnja dimenzija tog dijela zgrade sada
1426 cm, a vanjskog stubista cca 200 cm.

Iz statickog je racuna vidljivo da je predvideno zadrzavanje stropne ploce prizemlja u
najve¢em dijelu, ali je u stvarnosti, izvedena cijela nova armiranobetonska ploca,
vjerojatne debljine 16 cm zajedno sa ploCom natkrivenog ulaza na istocnoj strani i
balkonskim istakom po cijeloj Sirini zgrade na istoc¢noj strani.

Unutar prizemlja izveden je svojevrsni kasetni strop od stupova povezanih ab gredama
razli¢itog presjeka, od kojih najveci dio nije predviden statickim raCunom. Stupovi se
nalaze na temeljima ispod podne ploce, a njihovu uskladenost sa glavnim projektom
nije moguce utvrditi.

10
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|zvedeni su neki pregradni zidovi, a na jugoistocnom dijelu gradevine, ispod prizemlja,
nalaze se dvije podrumske prostorije omedene s tri strane starim i novim a-b.zidovima
dimenzija 3,81 x 3,81 m , visine 2,80 m + 4,20 x 2,90, visine 2,08 m.
Horizontalna komunikacija izmedu dvije dilatacije onemogucena je u prizemlju starim
zidom na spoju dilatacija koji se prelazi uz pomo¢ ljestava i koji onemogucava pristup
stubistu u zapadnoj dilataciji.
Na cijelom spoju izmedu dilatacija, izvedeni su dvostruki zidovi od blok opeke 20 cn sa
zraénom supljinom od 4 cm izmedu zidova (* nije predvideno projektom ).

Realna je pretpostavka da su armirano-betonske ploce pojedinih dilatacija betonirane
zasebno, ne u kontinuitetu, kako je to predvideno projektom.
Radne regke u stropnim plocama nisu vidljive.

Zidovi | kata ove dilatacije izvedeni su od blok opeke, sa vertikalnim i horizontalnim a-
b. serklazima i nadvojima, na izbetoniranoj podnoj ploéi iznad prizemlja, grubo
zagladenoj nakon betoniranja. Ocevidom na dan 18.9.2021. godine, nakon kisnog dana,
vidljivo je znatno zadrzavanje oborinske vode na podu etaze sto ukazuje na neravno
izveden gornju plohu ploce.Mjerenja pokazuju da se radi o razlici u visinama poda i do
5cm!

U zidovima su izvedeni otvori za kasniju ug u stolarije.

Unutar gabarita izveden je samo jos jedan zid ( srednji nosivi ) od blok opeke, debljine
25 cm, smjesten na 4,30 m od sjevernog vanjskog zida i 4,50 m od juznog vanjskog zida
( projektom predviden na sredini raspona ), sa otvorima za unutarnju stolariju. Zid o€ito
nije izveden na sredini raspona iz razloga $to je u prizemlju, nosiva greda ispod njega,
izvedena na pogresnom mjestu pa je zid morao pratiti liniju nosive grede ispod.
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EtaZa zavréava stropom izvedenom sistemom Fert, ( umjesto projektirane ab stropne
plo¢e 16 cm, dvostruko armirane ), koji oslonac ima samo na vanjskim i opisanom
unutarnjem zidu.Stropne gredice postavljene su u smjeru nosivih zidova ( sjever - jug )
a znakovito je da je to ujedno i smjer pruZanja nosivih zidova etaze |l kata koji
preuzimaju opterecenje krovne konstrukcije. Na pribliznim mjestima tih zidova,
izvedene su ab grede u Fert stropu ( dakle max 25 x 20 cm ) koje , po preliminarnoj
procjeni, nikako ne mogu imati dovoljnu nosivost za preuzimanje opterecenja iznad
sebe. Fert stropna ploca zavrsena je slojem betona od oko 4 - 7 cm ( pretpostavljeno,
gornja ploha izvedena izuzetno neravno ) i s jednim slojem ( gornjim ) armature
nepoznate vrste ( pretpostavljeno ). Na juznom rubu ploce vidljiva je debljina ploce od
20 cm.

Ab stupovi s ab gredama, koji su projektirani unutar gabarita | kata, nisu izvedeni i sada
je njihovo izvodenje u buducnosti izuzetno oteZano. ukoliko to proracun sanacije
konstrukcije, bude zahtijevao.

Ova stropna ploca iznad | kata zavrsava s vanjske strane balkonskom konzolnom plo¢om
po cijeloj duljini zgrade, sa istoéne i juzne strane ( protivno projektu ) debljine 9-10
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cm i Sirine 140 cm ( istogna strana ), a sa juzne , balkonskom konzolnom plocom Sirine
200 cm.
*Projektirana debljina konzolne ploée ( na dijelu na kojem je predvidena ) je 16 cm,
obostrano armirana.

Potpuna je nepoznanica na koji je nacin ostvareno armiranje tih velikih konzolnih ploca
obzirom na izvedeni Fert strop sa slojem betona od 4-7 cm i na koji je nacin ostvareno
sidrenje armature konzolnih plo¢a u stropnu plocu.

U plodi su ostavljeni ankeri za nastavak gradenja, ali dio njih nije vise povezan s
konstrukcijom ispod ( zbog promjene sistema konstrukcije | kata protivno projektu ).

Gornja povriina ove ploce, s kojom zavriava opis izvedenih radova na dilataciji istok,
izvedena je s iznimno nezaravnatim betonom. Razlika u visini pojedinih dijelova
betonske ploce i do 4 cm.

Na povréini izbetonirane ploce vidljivo je da je betoniranje prekidano na lezajevima
prema konzolnim istacima, odnosno da su betonske konzolne ploce betonirane
naknadno.
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3.ANALIZA DOKUMENTACIJE

Analiza projektne dokumentacije provodi se iz razloga da bi se dobila slika propusta
u izradi dokumentacije koji bi mogli biti presudni ili tesko ispravljivi u postupku
ishodenja izmjene i dopune gradevinske dozvole.

3.1.1.ARHITEKTONSKI GLAVNI PROJEKT ( AGP )

Opca ocjena vjedtaka jest da je arhitektonski projekt izraden povrsno, s nedovoljno
propisanih podataka i priloga, ne sadrzi sve obvezne priloge, u dijelovima proturjecan
samom sebi i proturjecan gradevinskom projektu ( ili obratno ).

Osnovne primjedbe na projekt bile bi:

-projekt ne sadrzi detaljno razradeno postojece stanje s oznakom - “rusi se odnosno
zadrzava se”, ovo se posebno odnosi na opis i grafiku temelja;

- projekt sadri samo 1 presjek, a ima najmanje cetitri karakteristicna dijela koja
zahtijevaju presjek i graficku obradu presjeka ( presjek kroz stubiste, uzduzni presjek,
presjek kroz istocni dio na mjestima s podrumom i bez njega a posebno na mjestima
gdje ostaju stari temelji i zidovi);

- u jedinom presjeku, presjek kroz stropnu plo¢u prizemlja na jednom mjestu je kotiran
sa debljinom 4 cm , a isti taj presjek na ploci | kata je kotiran s debljinom od 10 cm;iz
opisa je vidljivo da se radi o debljini od 9 cm ( predviden parket debljine 1 cm 7?)
-nema prikaza mjera zastite od pozara

-u jednom dijelu projekta je predvidena alu stolarija ( stranica 13 AGP-a) , a u drugom
PVC/AL stolarija

- grafi¢ki prikaz - tlocrt podruma nalazi se u projektu iza tlocrta temelja iako je, sa
svojim projektiranim podom podrum dublji od donje strane temelja; kod izrade tog
priloga nije se uopce izvrsila uskladenost sa temeljima niti je podrum ubacen u tlocrt
temelja).

-dizalo je predvideno samo u perspektivi iako propis koji se izri¢ito navodi u projektu (
Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje domova za starije i nemo¢ne osobe) predvida i
propisuje da zgrada s vise od dvije etaze mora imati dizalo.( *nejasno je kako je uopce,
obprom na taj nedostatak, dobivena gradevinska dozvola). Isto tako Pravilnik o
o'5‘?,u_ranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti,
propisuje u ¢lanku 12. da se dizalo koristi kao element pristupacnosti za potrebe
svlgdavanja visinske razlike, a obvezno se primjenjuje za svladavanje visinske razlike
vece od 120 cm u unutarnjem ili vanjskom prostoru.

'glf'ivni arhitektonski projekt ne sadrzi posebne uvjete javnopravnih tijela osim Posebnih
uvjeta Zupanijske uprave za ceste. Buduci da se radi o ovjerenom i uvezanom primjerku
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projekta, zakljuCuje se da je glavni projekt izraden i predan bez tog, zakonom
propisanog sadrzaja, pa je is tog naslova upitno izdavanje gradevinske dozvole.

- na stranici 14 navodi se da dizalo nije predmet projekta!;

- obra¢un bruto povrine vrien je po normi, a ne, kako to zakon nalaze, po Pravilniku o
nacinu obrauna povrsine i obujma u projektima zgrada : NN 90/10, 111/10, 55/12 .
Izradun nije transparentan Sto ukazuje na Cinjenicu da je moguce da bruto gradevinska
povriina bude veca od 800 m2 ( projektom predvidena je 788 m2 ) zbog Cega bi projekt
trebao i¢i na reviziju;

-na stranici 16 projekta isklju¢ena je mogucnost etapne gradnje;

-na stranici 26 navedeno je da su “ posebno provjeravani temeljni zahtjevi za nosivost
postojeceg dijela u pogledu mehanicke otpornosti i stabilnosti i statickim proracunom je
predvideno ojacanje postojeceg dijela konstrukcije ( *ovo ojacanje kao ni dokaz o
provjeri ne postoji u gradevinskom projektu ).

3.1.2. GRADEVINSKI GLAVNI PROJEKT ( GPP ) - PROJEKT KONSTRUKCIJE

- gradevinski projekt nije numeriran

- tekstualni dio nosi datum rujan 2014, a graficki prilozi - planovi pozicija imaju datum
listopad 2014 ( kao da su projekt radile dvije razlicite osobe )

- u planu pozicija 100 sve ploce imaju isti broj, i unutar objekta i stubisni poluotvoreni
dio i konzolni dio, a kaZe se da se koristi medukatna konstrukcija; na sto se onda veze
balkonska ploca?

- u planu pozicija 200, pozicija 201 ima istu oznaku za razli¢ite ploce; isto¢na ploca
uopce nije oznacena kao konzolna provjera temelja;

_ u Tehni¢kom opisu gradevinskog projekta 1. strana opisa, navodi se da se izraduje
nova podna ab ploca, a u planu pozicija da se zadrzava postojeca;

- 2. strana opisa uopce ne spominje konzolne ploce;

- slojevi poda u AGP | GGP se ne slazu,

- temelj T4 nije uskladen sa shemom pozicija i projektom

- temelj za ev. dizalo nije isprojektiran, pogresna oznaka u shemi T005

- za nadtemeljnu plo¢u , koja se , po projektu izvodi samo na dijelu vanjskog ulaza
predvidena je armatura Q 283, i Q 335 Sto je predimenzionirano;

- nisu projektirani temelji nema ispod dijela stupova u prizemlju i 1 vanjski stup

- nedostaje temelj ispod dimnjaka

- nisu ucrtani stari zidovi, u GGP nema postojeceg stanja

3.1.3.GRADEVINSKI DNEVNIK | GRADEVINSKA DOZVOLA

Naruditelj nije mogao osigurati gradevinski dnevnik za izvedene radove, kao ni
gradevinsku dozvolu.
Dostavljeni gradevinski dnevnik za uklanjanje ima slijedece utvrdene nedostatke:

nije ispunjen na osnhovnim stranicama - nema podataka o odgovornim osobama
sudionika u gradenju ni prijavi pocetka radova;nema podataka da je prijavijen pocetak
radova kao ni da se radovi izvode temeljem zakonom propisanog projekta uklanjanja.

iz upisa - listovi 1 - 2.prosinac 2019.godine - list. 10 zavr3no - 13.prosinac 2019.
godine je vidljivo da su uklonjeni dijelovi postojece gradevine do temelja ( temelji nisu
vadeni, ali ni opisani kakvi su, a vidljivo je da je uklonjena podna armiranobetonska
ploca i zidovi zgrade )* nije vidljivo radi li se o cijeloj ploci i o svim zidovima;
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iz upisa u gfadevinski dnevnik je vidljivo da su skidane pokrovne salonit ploce, ali
nije naveden nacin njihovog zbrinjavanja budu¢i da se radi o opasnom gradevinskom
otpadu;

list 11. opisuje zidanje pregradnih zidova u dijelu doma koji c¢e se koristiti (
datum 14.05.2020.

3.1.4.0STALA DOKUMENTACIJA
| PRIVREMENA OBRACUNSKA SITUACIJA

Ova situacija obra¢unava u stavci betonskih radova, pozicija 5: lzvedbu AB ploce iznad
1.kata, debljine 16 cm, betonom C25/30 i to:

beton 23,50 m3 i oplata 144,00 m2.

Ako se zna da je, umijesto ove pozicije, izvedena ploc¢a po sistemu Fert 16+4, onda nije
bilo elemenata za obracunavanje i naplatu pozicije pune ploce s oplatom, vec je
izvodal, trebao osigurati suglasnost od investitora da promijeni tip ploce, i prethodno
izraditi analizu cijene za novu stavku i dobiti za tu novu cijenu odobrenje od investitora
i tek tada je, nakon potpisane gradevinske knjige, obradunati kao izvedenu; u svakom
slu¢aju, oplata za fert strop se ne izvodi ( samo podupiranje ) tako da je u slucaju
obraunavanja i naplate doSlo do ozbiljne povrede uvjeta o unosenju podataka u
situaciju pod materijalnom i krivicnom odgovorno$éu ( kako to stoji na prvoj stranici
situacije) od strane svih potpisnika ( iznos stavke je 19.860 kn neto).

Nadalje, u grupi armiracki radovi, poz. 1. Dobava i sjeCenje i postavljanje sredne
sloFene armature - armaturne mreze , moguca je, prema pozicijama iz betonskih
radova, uporaba armaturnih mreza samo za stropnu plocu iznad | kata.( za sve ostale
pozicije koristi se glatka ili rebrasta GA ili RA armatura ).

Budué¢i da je promijenjen sistem plo¢e u FERT,( po katalogu proizvoda¢a minimalno
armiranje raspona do 5 m mrezom Q 131 tezine 2,12 kg / m2, s preklopima max 3
kg/m2 ). Slijedom navedenog, tezina postavljenih armaturnih mreza za plocu, mogla je
biti najvise 400 kg.( situirano u situaciji 2.480 kg).U opisu te stavke ne nalaze se
konzolne plo¢e povrsine 50 m2, ali ta pozicija zahtijeva drugi opis i drugu cijenu i
oplate i betona i armature i ne mozZe se svrstati pod izradu stropne ploce.

Na kraju, moram spomenuti stavku zidarskih radova i to s naslova ponudenih jedini¢nih
cijena:

Prema poziciji 1. Zidanje nosivih zidova 25 cm, jedini¢na cijena 1 m3 iznosi 800 kn;
Prema poziciji 2.Zidanje nosivog zida od 20 cm iznosi za 1 m2 350 kn ili, preracunato,
za 1 m3 1.750 kn $to je povecanje u odnosu na poziciju 1 za viSe od 100 % ( za isti
posao );

Ostala dokumentacija koja je bila nuzna za kvalitetnu procjenu stanja gradevine, nije
dostavljena vjestaku.

Frema saznanju narucitelja, nije vrena izmjena glavnih projekata kao ni trazena
1zmjena gradevinske dozvole.
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To je trebala biti, prije svega, gradevinska dozvola kao i dokazi o uporabivosti
gradevinskih materijala ugradenih u gradevinu te dokazi o stanju postojecih temelja, o
ocjeni kvalitete i nosivosti temeljnog tla te nosivosti tampona ispod podne ploce.

Nije dostavljen ni ugovor s izvodaCima s ugovornim troskovnikom kao ni gradevinska
knjiga sa privremenim situacijama.

4. ODSTUPANJE KOD IZVODENJA OD GLAVNOG PROJEKTA - NEDOSTACI / PROMJENE
AGP

4.1. ODSTUPANJE OD GLAVNOG PROJEKTA
4.1.1.ZAPADNA DILATACIJA
SUTEREN | OKNO DIZALA

Protivno projektu i gradevinskoj dozvoli izveden je cijeli suterenski dio ispod cijele
dilatacije sa stubistem s podnom ab ploom, ab zidovima,ab stupovima i ab gredama te
ab stropnom plocom i stubistem ¢ime je bruto gradevinska povrsina objekta povecana
za cca 90 m2, i ¢ime je novonastala zgrada, i bez drugih utvrdenih povecanja GBP,
predla bruto gradevinsku povrsinu od 800 m2 te usla u kategoriju zgrada za koje je
potrebna revizija projekta. ( Pravilnik o kontroli projekata NN 32/2014, clanak 3.1.1.)

Unutar zgrade je izvedeno u potpunosti armiranobetonsko ( ab ) okno za dizalo tako da
je promijenjena i visina gradevine u tom dijelu, statika zgrade kao i oblik i obujam
zgrade. Zbog toga je nuzno promijeniti i projekte koji se odnose na elektroinstalacije,
strojarske instalacije, protupozarne uvjete drugo.

Umjesto zidanih zidova izvedeni su armirano-betonski zidovi i suterena i okna tako da je
projektirani proracun fizike zgrade na tom dijelu nevazeci; nepovoljno je to da je na g
tim zidovima izvedena fasada sa slojevima kao da je zid od opeke koji ima bolja o
termicka svojstva od betona. Debljinu armiranobetonskog zida okna moguce je utvrditi
jedino u suterenu (25 cm ). g
Poveéano je opterecenje na temelje te promijenjen staticki sustav zgrade i
funkcioniranje temelja u cjelini. Uostalom, okno je izvedeno ispod razine temelja pa je
( }(ako je to uobi¢ajeno i jedino moguce ), bilo potrebno izvesti znacajnu temeljnu plocu
dimenzioniranu i na vertikalno optereéenje, ali i na bocne sile zbog moguceg prevrtanja
( obzirom na dimenzije i gradevinski materijal od kojeg je okno izvedeno, taj dio
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predstavlja svojevrsni toranj na rubu zgrade koji nije vezan u potpunosti sa ostatkom
zgrade ).Viestak se iskreno nada da je kod izvedbe okna sudjelovao staticar, i kroz
Qrojektiranie i kroz nadzor izvodenia radova kao i nadzorni inZenjer i da o tome postoje
pisani tragovi i dokazi .

Primjetno je i to da u zidove okna dizala nisu ugradene nikakve vodilice ili nosaci za
kashiju montaZu elemenata dizala, naknadno ugradivanje istih bit ¢e otezano i upitno;
Oba ova, protupravno izvedena zahvata predstavljaju odstupanje od gradevinske
dozvole i promjenu lokacijskih uvjeta kao i povecanje bruto povrsine ( nastala je
potreba revizije glavnog projekta) i obujma ( dodatno placanje komunalnog i vodnog

doprinosa ) tog dijela zgrade;

OSTALO

- promijenjen je oblik krova na nacin da nije izveden lom u krovu iznad prozora sa
sjeverne strane

- na sjevernoj fasadi izveden je sokl koji se sa svojim gornjim rubom nalazi 50 cm iznad
poda u unutrasnjosti; glavnim projektom uopce nije predviden sokl;

4.1.2.1STOCNA DILATACIJA

- yanjski zidovi dilatacije izvedeni su na vanjskom rubu temeljne ploce ( o0 kojoj nema
nikakvih, vje$taku raspolozivih dokaza o potrebnoj nosivosti ).Otkopavanjem povrsine
tla uz zidove nije bilo moguée utvrditi postoje li temelji ispod zidova koji bi bili u
suglasju sa statickim racunom;
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- povecana je bruto povrsina i obujam tog dijela zgrade zbog promjene ( smanjenja
ulaza na racun unutrasnjosti prostora ) ulaza u prizemlju;
- nisu ugradene kombi ploée 15 cm predvidene na stranici 13 AGP-a.
- kako je to vec prethodno opisano u tocki 2.2. ovog nalaza, u prizemlju je potpuno
promijenjena konstrukcija predvidena statickim proracunom;
- visina stropa prizemlja je 268 cm, a podgleda ab greda 243 cm ( projektirana
visina je 290 cm ); to znaci da ¢e svijetla visina gotovog prostora biti najvise 2,56 m
( sa Zbukom stropa ), a do podgleda ab greda najvise 2,31 m!.

na dilataciji istok je promijenjen raspored i velicina otvora u vanjskim zidovima $to
neminovno mijenja i unutarnji raspored prostorija, ali i statiku;
- podrum nije izveden niti na projektiranom mjestu niti je projektirane veli¢ine, nema
ga u tlocrtu temelja, na tom je mjestu u tlocrtu temelja je trakasti temelj T 005iT
004,

- u prizemlju nije ostvarena komunikacija zapadne i istocne dilatacije ( na mjestu
projektiranih vrata je otvor s parapetom) te denivelacija poda ispred otvora;

- promijenjen je broj i raspored vertikalnih serklaza na obje etaze;

- svi nadvoji prizemlja izvedeni su fert gredicama, a ne prema statickom racunu;
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Na | katu je izvedeno protivno projektu:

Unutar gabarita izveden je srednji nosivi od blok opeke, debljine 25 cm, smjesten na
4,30 m od sjevernog vanjskog zida i 4,50 m od juznog vanjskog zida (* projektom
predviden na sredini raspona ), sa otvorima za unutarnju stolariju. Zid oCito nije
izveden na sredini raspona jer je u prizemlju, nosiva greda izvedena na pogresnom
mjestu pa je zid morao pratiti liniju nosive grede ispod.

Na vanjskim zidovima je promijenjena raspored i veliCina otvora, ( samim tim i vrsta i
raspored armiranobetonskih nadvoja ) a vec je ranije opisano da je s istoCne i juzne
strane izveden balkon po cijeloj duZini objekta.

EtaZa zavriava stropom izvedenom sistemom Fert,( *umjesto projektirane ab stropne
ploce 16 cm, dvostruko armirane ), koji oslonac ima samo na vanjskim i opisanom
unutarnjem zidu.Stropne gredice postavljene su u smjeru nosivih zidova ( sjever - jug )
a znakovito je da je to ujedno i smjer pruzanja nosivih zidova etaze Il kata koji
preuzimaju opterecenje krovne konstrukcije.

Na pribliznim mjestima tih zidova, izvedene su ab grede u Fert stropu ( dakle max 25 x
20 cm ) koje, po preliminarnoj procjeni, nikako ne mogu imati dovoljnu nosivost za
preuzimanje opterecenja iznad sebe.

Fert stropna ploca zavriena je slojem betona nepoznate debljine , pretpostavka 5-8 cm
( gornja ploha izvedena izuzetno neravno ) i s jednim slojem ( gornjim ) armature
nepoznate vrste ( pretpostavijeno ).
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Na rubu plo&e iznad vanjskog zida na juznoj strani je vidljiva debljina ploce od 20 cm.
Ab stupovi s ab gredama, koji su projektirani unutar gabarita | kata, nisu izvedeni i
sada je njihovo izvodenje u buduénosti izuzetno oteZano, ukoliko to proracun sanacije
konstrukcije, bude zahtijevao.

Ova stropna ploca zavrsava s vanjske strane balkonskom konzolnom plo¢om po cijeloj
duljini zgrade, sa istocne i juZne strane ( protivno projektu ) debljine 9-10 cm i Sirine
140 cm ( istona ), a sa juzne , balkonskom konzolnom plo¢om 200 cm.

Izgled rubova betona na konzolnim ploCama ukazuje na cinjenicu da nije koristen
sitnozrni beton ( obzirom na veliinu presjeka elementa ) ve¢ beton s agregatom
normalnog sastava ( max.vel.zrna 32 mm) pa agregat u betonu nije u potpunosti
obuhvacen cementnim mortom.

Projektirana debljina konzolne plo¢e ( na dijelu na kojem je predvidena ) je 16 cm,
obostrano armirana.

Potpuna je nepoznanica na koji je nacin ostvareno armiranje tih velikih konzolnih ploca
o'bzwom na izvedeni Fert strop sa slojem betona od 5-8 cm i na koji je nacin ostvareno
mdrenje armature konzolnih ploéa u stropnu plocu.

U ploci su ostavljeni ankeri za nastavak gradenja, ali dio njih nije viSe povezan s
konst.rukcijom ispod ( zbog promjene sistema konstrukcije | kata protivno projektu ).
Qornja povrsina ove ploce, s kojom zavrSava opis izvedenih radova na dilataciji istok,
lczr;/jedena je s nezaravnatim betonom. Razlika u visini pojedinih dijelova betona je i do 4
Na povriini izbetonirane ploce vidljivo je da je betoniranje prekidano na lezajevima

Primad konzolnim istacima, odnosno da su betonske konzolne ploée betonirane
naknadno.
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visina etaze | kata je trenutno od 2,64 cm do 2,58 m. Ako se od te visine odbije
projektirani sloj poda od 9 cm i Ybuka stropa od 1-1,5 cm, preostaje svijetla visina
prostora od 2,47 - 2,53 m ( * projektirana visina je 2,60 m , ali to je oznaceno na
presjeku koji se odnosi na dilataciju zapad jer drugog presjeka nema pa je pretpostavka
da se to odnosi i na dilataciju istok );

. jzvedena je dilatacija ( dvostruki zid 20 cm od blok opeke s meduprostorom od zraka (
sraéna upljina ) od 4 cm po visini zgrade na mjestu spajanja zapadnog i istoCnog zida
protivno projektu (* obzirom da su zidovi izvedeni, postava ispune izmedu zidova je
nemoguca na nacin sukladan pravilima struke )

Opisane promjene u odnosu na glavni projekt i gradevinsku dozvolu na konstrukciji
zidova i stropa | kata predstavljaju odstupanje od gradevinske dozvole u smislu

promjene temeljnih zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti i zastite od buke, a
vijerojatno i od nekih drugih, $to ¢e se utvrditi u dodatnom postupku.

Promijenjena visina stropa mogla bi, u postupku izmjene gradevinske dozvole, koja je
neminovna ukoliko se Zeli nastaviti gradenje, predstavljati problem, buduc¢i da je
projektom predvidena visina od 2,60 m ( a sada bi maksimalna moguca visina mogla biti
u najboljem slu¢aju 2,50 m), Sto je vi¢e od minimalne visine ( 2,40 m ), predvidene
Pravilnikom o minimalnim uvjetima za pruzanje socijalnih usluga ("Narodne novine”,
broj 40/14, 66/15, 56/20 i 28/21 ) u &anku 6., ali manje od minimalne visine ( 2,80 m
) predvidene élankom 11. Pravilnika o sadtiti na radu za mjesta rada, ( N.N. 105/2020 ).
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5.GRADENJE PROTIVNO PRAVILIMA STRUKE

- nadtemeljni zidovi na juznoj strani zgrade izvedeni su na postojecim nadtemeljnim
sidovima: beton tih zidova je izgledom ( a time i kvalitetom ) nedostatan za
nastavljanje konstrukcije iznad njih; POSEBNO JE ZABRINJAVAJUCI DETALJ
POSTOJECEG TEMELJA na jugozapadnom dijelu starog objekta iznad kojeg je izgraden
novi zid na 3 etaze a, kako to i fotografija prikazuje, ispod postojeceg temelja ( u
kojem vjerojatno nema ni armature ), nema dovoljno nosivog oslonca pa temelj
trenutno djeluje kao prosta greda.

- najvedi dio armiranobetonskih elemenata nije, kod ugradnje, dobro ugradivan pa je
vidljiva segregacija betona, nadvoji su, prema projektu trebali biti izvedeni u glatkoj
oplati $to nije u€injeno ni u jednom slucaju;

4 | PR
-detalj dilatacije na spoju istocnog i zapadnog dijela, nije jzveden sa potrebnom
izolacijom;
- u nekoliko podgleda ab greda vidljivo je da su za odstojnike za armaturu koristeni

otpaci od opeke odnosno stropnih ulozaka;
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-iznimno neravna gornja povrsina stropne ploCe | kata dilatacije istok e zahtijevati
dodatni utrodak sredstava da se dovede u stanje koje ¢e omoguditi izradu slojeva poda;

- neravno izvedena povrsina poda ploce iznad prizemlja na nacin da visina do stropa
varira i do 5 cm ¢e zahtijevati dodatni utrosak sredstava da se dovede u stanje koje

¢e omoguciti izradu slojeva poda;

- na viSe mjesta je vidljivo da ab elementi nisu betonirani odjednom odnosno da je
vrSen nastavak betoniranja drugom vrstom betona ( vertikalni serklazi na sjevernoj
strani, obrada betona ispod svih kriterija struke za takvu vrstu zgrade );
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- spojevi betona vertikalnih serklaza sa zidom su uglavnom nekvalitetno izvedeni zbog
Zega Ce nastati problem kod izvodenja fasadnih slojeva te uzrokovati povecane
troskove;

spoj kontinuiranog nadvoja iznad otvora na juznoj strani | kata i stropne ploce iznad
nadvoja nije zaravnat i takoder postoje izbocine u betonu po cijeloj duzini; ocito je
ploc¢a betonirana zasebno;

- na | katu iz podne ploce izlaze ankeri armature za stupove koji se ocito vise ne mogu
izvesti na jednostavan nacin bududi da je izbetoniran ( izveden strop);

- na gornjoj plohi stropne ploce iznad | kata, na leZaju vanjskog zida prema konzolnim
plo¢ama vidljive su pukotine u betonu veli¢ine 1 - 1,5 mm, nepovoljno je Sto su
pukotine kontinuirane i nalaze se na leZaju $to ukazuje i na to da konzolne ploce nisu
bgtom‘rane zajedno s ostatkom ploée; na istoj ploci su vidljive neravnine odnosno ni
m1r)ima£no zagladeni beton, s visinskim razlikama od ¢ak 5 cm. Zbog sanacije te podloge
nece vise biti moguce ostvariti horizontalnu komunikaciju s ostatkom objekta .

- neravno izbetonirana ploca | kata je ve¢ prethodno opisana i dokumentirana
fotografijama
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A - u uzduZnim gredama u fert stropu na mjestima je vidljiva armatura Sto ukazuje na
nedovoljno vibriranje kod ugradnje betona tog dijela konstrukcije;

- U stropnoj plg(:i | kata se grede u stropu ne poklapaju sa polozajem vertikalnih
serklaza Il kata ¢ime se gubi konstruktivna povezanost konstrukcije;
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- na nekim mjestima podgleda FERT ploce je beton izaSao ispod razine podgleda pa ce
biti nemoguce, bez Stemanja tog dijela posti¢i debljinu zbuke od 1-1,5 cm;

-izvodenje radova na podrumskim ( suterenskim ) prostorijama je tesko opisivo pa se
prilazu samo fotografije iz kojih je vidljiva kombinacija starih i novih ab zidova , tanjih i
debljih ab zidova, prostora koji je visok 2,80 odnosno 2,08 bez ikakvih slojeva poda i
upitne namjene za ono Sto je projektirano ) kotlovnica i skladiste peleta), protivno
dimenzijama iz projekta i rasporedu i veli¢ini otvora i polozaju u zgradi;

[P
- na spoju dilatacija izveden je dvostruki zid 20 cm od blok opeke s meduprostorom od
;ralga ( zra¢na Supljina ) od 4 cm po visini zgrade na mjestu spajanja zapadnog i
istocnog zida protivno projektu ( obzirom da su zidovi izvedeni, postava ispune izmedu
zidova je nemoguca na nacin sukladan pravilima struke )
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6.ZAKLJUCAK

Na temelju narudzbe Opcine Kalnik, izvrSena je izrada ovog nalaza, prema zadatku
opisanom u uvodnom dijelu.

Obzirom na dostavljenu dokumentaciju, zadatak je bilo moguce izvrsiti u ograniCenom
opsegu i s dokumentacijom koja nije bila ni priblizno dostatna za potpuno utvrdivanje
¢injenicnog stanja.

Ukoliko pak, dokumentacija ne postoji, onda je cinjenicno stanje utvrdeno s
maksimalnom tocnoséu na temelju vizualnog opazania.

Stoga se ovaj vjestak unaprijed ograduje od mogucih netocnosti u zakljuccima koji bi
mozda mogli biti druklijeg karaktera da je vjestaku bila dostupna zatraZena
dokumentacija.

Pritom se, prije svega misli na:

- izmjene i dopune glavnih projekata

- dokazi o kvaliteti odnosno uporabivosti za ugradene gradevinske materijale

- gradevinski dnevnik od pocetka radova pa do danas, s moZebitnim upisima nadzornog
inzenjera, projektanta, staticara ili drugih odgovornih osoba;

- gradevinska dozvola s klauzulom izvrSnosti i s posebnim uvjetima javnopravnih tijela
-rezultati pregleda postojecih konstruktivnih elemenata starog Doma i izjava
projektanta da se dopusta gradenje;

Gradenju predmetne gradevine - dilatacije istok, pristupilo se na nacin da prethodno
nije definiran osnovni element, a to je stanje postojecih temelja i podne ploce na
dilataciji istok te se nastavilo s gradnjom na nacin da su izvrsene brojne izmijene i u
odnosu na prostorno-planske uviete kao i u odnosu na temeline zahtjeve za gradevinu iz
gradevinske dozvole.

Gradenju predmetne gradevine dilatacije - zapad, pristupilo se na nacin da je vec na
prvoj etazi ( suterenu ) doslo do znacajnog odstupanja od gradevinske dozvole i kojim je
promijenjen konstruktivni sklop gradevine.

Za.ovakav, nezakoniti nacin gradenia odgovornost snosi, prije svega, izvodac radova,
koji, ne smije izvoditi radove protivno gradevinskoj dozvoli bez odobrenja projektanta,
nadzprnoq inZzenjera pa u konacnici i investitora i koji ne smije izvoditi radove protivno
Drav1vl1ma struke, a posebno ne smije izvoditi radove na opasan nacin, zbog kojeg bi bila
ugrozena sigurnost ljudi i imovine ( poput podizanje gradevine od tri etaze na
neprovijerenim temeljima i s promjenom stati¢kog sustava zgrade ).

U kontekstu gornjeg, nemierliiva je odgovornost i nadzornog inZenjera koji je ocito,
odobravao takav nacin rada, a i sam investitor je morao znati na koji se ( nepravilan i
nezakonit ) nacin, gradi zgrada.

— =

Nakon pre
detaljnog
nemocne,
vrseno sukl

gleda raspolozive projektne dokumentacije opisane u uvodnom dijelu te

Pregle.da cijelog objekta zakljuCio sam da gradenje Doma za starije i

Gornje Borje, k.¢.br.161/1 k.o. Borje, investitora Op¢ina Kalnik, nije

prilikom adno,vazeéoj zakonskoj regulativi koja ureduje podruéje gradenja, jer je
gradenja predmetne gradevine doslo do:

ﬂw OD LOKACIJSKIH UVJETA | TO:
- 28
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6.ZAKLJUCAK

Na temelju narudzbe Opcine Kalnik, izvrSena je izrada ovog nalaza, prema zadatku
opisanom u uvodnom dijelu.

Obzirom na dostavljenu dokumentaciju, zadatak je bilo moguée izvrsiti u ograni¢enom
opsegu i s dokumentacijom koja nije bila ni priblizno dostatna za potpuno utvrdivanie
¢injenicnog stanja.

Ukoliko pak, dokumentacija ne postoji, onda je ¢Einieni¢no stanje utvrdeno s
maksimalnom toc¢noscu na temelju vizualnog opaZania.

Stoga se ovaj vjestak unaprijed ograduje od mogucih netocnosti u zakljuccima koji bi
moZda mogli biti drukCijeg karaktera da je vjestaku bila dostupna zatraZena
dokumentacija.

Pritom se, prije svega misli na:

- izmjene i dopune glavnih projekata

- dokazi o kvaliteti odnosno uporabivosti za ugradene gradevinske materijale

- gradevinski dnevnik od pocetka radova pa do danas, s moZebitnim upisima nadzornog
inzenjera, projektanta, staticara ili drugih odgovornih osoba;

- gradevinska dozvola s klauzulom izvrsnosti i s posebnim uvjetima javnopravnih tijela
-rezultati pregleda postojecih konstruktivnih elemenata starog Doma i izjava
projektanta da se dopusta gradenije;

Gradenju predmetne gradevine - dilatacije istok, pristupilo se na nacin da prethodno
nije definiran osnovni element, a to je stanje postojecih temelia i podne ploce na
dilataciji istok te se nastavilo s gradnjom na nacin da su izvriene brojne izmiene i u
odnosu na prostorno-planske uviete kao i u odnosu na temeline zahtjeve za gradevinu iz
gradevinske dozvole.

Gradenju predmetne gradevine dilatacije - zapad, pristupilo se na na&in da je vec na
prvoj etazi ( suterenu ) doslo do znadajnog odstupanja od gradevinske dozvole i kojim je
promijenjen konstruktivni sklop gradevine.

Za ovakav, nezakoniti nacin gradenia odgovornost snosi, prije svega, izvodaé radova,
koji, ne smije izvoditi radove protivno gradevinskoj dozvoli bez odobrenja projektanta,
nadzornog inZenjera pa u konacnici i investitora i koii ne smije izvoditi radove protivno
pr_avivlima struke, a posebno ne smije izvoditi radove na opasan nacin, zbog kojeg bi bila
ugrozena sigurnost ljudi i imovine ( poput podizanje gradevine od tri etaze na
neprovjerenim temeljima i s promjenom statickog sustava zgrade ).

U kontekstu gornjeg, nemjerljiva je odgovornost i nadzornog inZenjera koji je ocito,
odobravao takav nacin rada, a i sam investitor je morao znati na koji se ( nepravilan i
nezakonit ) nacin, gradi zgrada.

Nakor) Pregleda raspolozive projektne dokumentacije opisane u uvodnom dijelu te
detalJ[‘Og Pregleda cijelog objekta zaklju¢io sam da gradenje Doma za starije i
Neémocne, Gornje Borje, k.¢.br.161/1 k.o. Borje, investitora Opc¢ina Kalnik, nije
vrseno sukladno vaZecoj zakonskoj regulativi koja ureduje podrucje gradenja, jer je
prilikom gradenja predmetne gradevine doslo do:

LA/_ODSTUPANJA OD LOKACIJSKIH UVJETA | TO:
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prema Elanku 140 Zakona o prostornom uredenju:

4. veliCina gradevine (vanjski gabariti nadzemnog i podzemnog dijela gradevine te
broj i vrsta etaza ako ih ima)

5. uvjeti za oblikovanje gradevine

9. uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene

pokretljivosti

B/ ODSTUPANJA OD ZADANIH TEMELJINIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU, PRIJE SVIH ‘

mehanicka otpornost i stabilnost ‘
. sigurnost u sluéaju poZara

. higijena, zdravlje i okoli$ |
. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe ‘
. zastita od buke ‘

U'I-th.d

a nije posve jasno u praksi, hoce li trebati primijeniti i élanak 21. Zakona o gradnji |
koji propisuje da “sve nove zgrade moraju biti »zgrade gotovo nulte energije«”. \
Isto tako nije ispunjen uvjet iz &lanka 135.Zakona o gradnji da izvodaci moraju ‘
posjedovati

1. rjeSenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje |
djelatnosti gradenja sukladno posebnom propisu |
2. ugovor o gradenju sklopljen izmedu investitora i izvodaca

3. akt o imenovanju glavnog inZenjera gradilista, inZenjera gradilista, odnosno‘
voditelja radova |
4. ugovor o stru¢nom nadzoru gradenja sklopljen izmedu investitora i nadzornog‘
inZenjera

5. gradevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt, tipski projekt,
odnosno

drugi propisani akt za gradevine i radove odredene pravilnikom iz &élanka 128. stavka \
1. ovoga Zakona ‘
6. izvedbeni projekt ako je to propisano ovim Zakonom ili ugovoreno ‘
7. izvjesée o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekt

8. gradevinski dnevnik |
9. qokaze O svojstvima ugradenih gradevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne \
Znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili postrojenja prema posebnom J

11. propisany dokumentacij j i isima |
= ¢ Ju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima
koji ureduju 8ospodarenje otpadom.

_—__-___'_‘_‘—-———-—.__,_________ —_— . - ]

Na temelju ovako utvrdenog, neminovno je i jedino moguce da se 7\

— Zateceno stanje _objekta uskladi sa zakonskom regulativom. |
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[ Zakon o gradnji (NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19, NN 125/19),

Ispitivanje odredenih dijelova gradevine

Clanak 18.

(1) Ispitivanje odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja

temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta, predvideno glavnim
projektom ili izvjeSCem o obavljenoj kontroli projekta, te prethodna istrazivanja od vaznosti za
projektiranje, gradenje i uporabu odredene gradevine duZan je osigurati investitor.

(2) Investitor je poslove ispitivanja, dokazivanja, odnosno istraZivanja iz stavka 1. ovoga &lanka
duZan povjeriti osobama ovlastenim za obavljanje istih na temel ju posebnog zakona.

Dopustena odstupanja u gradenju

Clanak 19.

(1) Prilikom gradenja gradevine dopusteno je odstupanje u odnosu na glavni projekt

sukladno pravilima struke ako se time ne utjece na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za
gradevinu i ne mijenja uskladenost gradevine s utvrdenim lokaci jskim uvjetima.

Zgrade gotovo nulte energije

Clanak 21.

(1) Sve nove zgrade moraju biti »zgrade gotovo nulte energije«.

(2) Oznaka za »zgradu gotovo nulte energije« u Iskaznici energetskih svojstava zgrade i
energetskom certifikatu zgrade je »nZEB«.

(3) Glavni projekt zgrade, koji se prilaZe uz zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole, mora
biti izraden u skladu s odredbama za zgrade gotovo nulte energije koje propisuje tehnickim
propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama

Clanak 21.b

(1) Za nove zgrade i zgrade koje se podvrgavaju znacajnoj obnovi, a &ja namjena ne ukl juCuje
stambenu, s vise od deset parkiralisnih mjesta, postavlja se barem Jedno mjesto za punjenje te
kanalska infrastruktura, to jest cijevi za elektri¢ne kabele, za barem Jjedno od svakih pet
parkiralisnih mjesta, kako bi se u kasnijoj fazi omogucilo postavijanje mjesta za punjenje
elektricnih vozila kada se: - parkiraliite nalazi u zgradi i kada su u slucaju znacajne obnove
zgrade mjerama obnove obuhvaceni parkiraliste ili elektri¢na infrastruktura zgrade ili -
parkiraliste nalazi neposredno uz zgradu.

Clanak 106.q

(1) Investitor je duzan ishoditi izmjenu i/ili dopunu gradevinske dozvole ako ti jjekom

gradenja namjerava na gradevini uéiniti izmjene kojima se mijenja uskladenost gradevine s
utvrdenim lokacijskim uvjetima.

Z)h 'tZ_Z'J:’;e t'Jekom. graden.ja kojima se.u{.‘jecve na ispunjavanje bilovkojeg tgmeljnog

mije{w o usfll(lggadevmu, osim na temeljni _zahtjev sigurnosti u slucaju pozara, a Iv<ojin3a se ne

e a enost gradevine s utvrdenim lokacijskim uvjetima, investitor moZe uciniti na
JU 1zmjene i/ili dopune glavnog projekta koji je sastavni dio gradevinske dozvole na

tzfg:ljvu koje S€ gradi, s time da izmjenu i/ili dopunu gradevinske dozvole ishodi prije
Podnosenja zahtjevq 7q izdavanje uporabne dozvole.

3) Izmj ii Ll .. ;3 A
gi g)urZ’;Z{s et?z 2’119!(9”7 gradenja kO].I.ma se utjece na ispunjavanje temeljnog zahtjeva
lokacijskim tcaju pozara, a kojima se ne mijenja uskladenost gradevine s utvrdenim

vietima, investitor moze uciniti na temelju izmjene i/ili dopune glavnog projekta

koji j i di 3
JI j€ sastavni dio gradeyinske dozvole na temelju koje se gradi za koje je javnopravno tijelo
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nadleno za zastitu od poZara izdalo potvrdu o uskladenosti s posebnim uvjetima zastite od
pozara, s time da izmjenu i/ili dopunu gradevinske dozvole ishodi prije podnosenja zahtjeva.

Jzmjena i/ili dopuna gradevinske dozvole

Clanak 125. ' ] -

(1) Izvrina, odnosno pravomocha gradevinska dozvola moZe se po zahtjevu investitora
jizmijeniti, dopuniti, ponistiti i/ili ukinuti.

(2)U postupku donogenja rjesenja o izmjeni i/ili dopuni gradevinske dozvole na odgovarajuci se
nacin primjenjuju odredbe ovoga Zakona kojima je uredeno izdavanje gradevinske dozvole, ako
ovim _ .

Zakonom nije propisano drukdcije.

(3) Gradevinska dozvola moZe se po zahtjevu investitora izmijeniti i/ili dopuniti do izdavanja

uporabne dozvole.

Clanak 126.

(1) Rjesenje o izmjeni i/ili dopuni gradevinske dozvole za gradevinu za Cije gradenje je izdana
lokacijska dozvola kojim se mijenjaju i/ili dopunjavaju lokacijski uvjeti donosi se nakon
izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole.

(2) Rjesenje o izmjeni i/ili dopuni gradevinske dozvole za gradevinu za koju se prema
posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola kojim se mijenjaju i/ili dopunjavaju lokacijski
uvjeti donosi se u skladu s prostornim planom u skladu s kojim je gradevinska dozvola izdana ili
u skladu s prostornim planom koji je na snazi u vrijeme donoSenja rjesenja ako to investitor
zatrazi.

Clanak 139.
(1) Tehnicki pregled obavlja se u svrhu utvrdivanja izgradenosti gradevine u skladu s

gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom za gradevinu koja se moZe graditi ili
radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta.

Clanak 144.

(1) Uporabna dozvola za gradevinu izgradenu, odnosno radove jzvedene na temelju gradevinske
dozvole izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenoga tehnickog pregleda ako se utvrdi
da:

1. _(e uz zahtjev za njezino izdavanje priloZena propisana dokumentacija

2. je.gradevina izgradena u skladu s gradevinskom dozvolom, u pogledu ispunjavanja temeljnih
zahtjeva za gradevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta qd_redenih gradevinskom dozvolom _‘

P tu _Sthu ( uskladenja izvedenog stanja sa zakonskom regulativom RH ) je potrebno
izraditi projekt postojeceg stanja koji ¢e obuhvatiti detaljno snimanje gradevine (
Posebr)o konstrukcije ) s pribavljanjem dokaza o stanju konstruktivnih elemenata (
temeljenje objekta, kvaliteta ugradenih betona, sadrzaj i kvaliteta ugradene armature,
fert strop, itd ).
Taj ce prOjgkt biti podloga za utvrdivanje promijenjenih lokacijskih i drugih uvjeta za
hamjeravant jzmijenjeni zahvat u prostoru, za pribavljanje posebnih uvjeta od
qavqopfgvn1h i drugih tijela te za izradu glavnog projekta bi se zatrazilo rjesenje o
izmjeni i dopuni gradevinske dozvole.
';l?il::‘{NeTJ?m da se u tom .postupku ishodenja izmjene i dopune gradevinske dozvole
o i; dag/‘;JnU_ Propisi vezani na gradenje koji su na snazi u vrijeme podvno§enja zahtjeva
bt Je rjesenja o izmjeni i dopuni dozvole, $to moze znaciti da dijelovi
nog projekta na koji je dobivena gradevinska dozvola, mozda ne¢e moci ostati

akvim i morat ce biti promijenjeni. Ista situacija je i sa izmjenama na objektu koje su
ucinjene protivno projektu.
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sudski

s Sl g ol iz s medomens promel——— R
 7akon o gradnji, (NN 153/13, NN 20/ 17, NN 39/19, NN 125/19),
* A o o prostornom uredenju, (NN 7£3113. NN 65/17, NN 114/18, NN 39/19, NN

98/19),
e Zakon o0 poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje, (NN 78/15, NN

118/18, NN 110/19),

e Zakon 0 tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, (NN 80/13, NN
14/ 14, NN 32/19),

e Zakon 0 normizaciji, (NN 80/13),

e Zakon 0 mjeriteljstvu, (NN 74/ 14),

e Zakon O mjernim jedinicama, (NN 58/93),

o Zakon o zastiti od buke, (NN 30/09, NN 55/13, NN 153/13, NN 41/16, NN 114/18),

e Zakon o zastiti okoliga, (NN 80/13, NN 78/15, NN 12/18, NN 118/18),

o Zakon o zastiti prirode, (NN 80/13, NN 15/18, NN 14/19, NN 127/19),

o Zakon o zastiti zraka, (NN 127/19),

e Zakon o vodama, (NN 66/19),

e Zakon o gradevnim proizvodima, (NN 76/13, NN 30/14, NN 130/17, NN 39/19),

e Zakon o odriivom gospodarenju otpadom, (NN 94/13, NN 73/17, NN 14/19, NN
98/19),

e Zakon o zastiti od pozara, (NN 92/10),

e Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine, (NN 46/18, NN 98/19),

e Pravilnik o kontroli projekata, (NN 32/ 14, NN 72/20),

e Pravilnik o nacinu provedbe strucnog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu
vodenja gradevinskog

dnevnika te o sadrZaju zavrénog izvjesca nadzornog inZenjera, (NN 111/14, NN 107/15,
NN 20/ 17, NN 98/19,

NN 121/19),

e Pravilnik o mjernim jedinicama, (NN 145/12),

e Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma i povrsine gradevina u svrhu obracuna
komunalnog doprinosa, (NN 15/19),

e Pravilnik o hrvatskim normama, (NN 22/ 96)

251/’lz'c01;/ilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, NN
e Pravilnik o obracunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/ 14),

;Zl/;eg;lba o visini vodnoga doprinosa (NN 78/10, NN 76/11, NN 19/12, NN 151/13, NN

e Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave,
(NN 145/04),
e Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu, (NN 46/08),
;oljrzaox;:lmk o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, (NN 88/17, NN
: IP;rav::lni_k o) grqdeynom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest, (NN 69/ 16),
B Praw.lm.k o uvjetima za vatrogasne pristupe, (NN 35/94, NN 142/03),
: Fcaw(ml; o vatrogasnim aparatima, (NN 101/11, NN 74/13),

vravrlmk o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite g
pozara,.(N.N 56/12, NN 61/12),
* Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje 8r adevine moraju
zadovoljiti u slucaju pozara,
e (NN 29/13, NN 87/15),
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o Pravilnik o mjerama sastite od poZara kod gradenja, (NN 141/11)
e Zakon o zastiti na radu, (NN 71/14, NN 118714, NN 154/14, NN 94/18, NN 96/18),
e Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada, (NN 29/13),
e Pravilnik 0 sastiti radnika od izloZenosti buci na radu, (NN 46/08),
e Pravilnik 0 sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme, (NN 21/08),
e Pravilnik 0 zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilistima, (NN 51/08),
e Pravilnik 0 zdravstvenoj ispravnosti vode za pice, (NN 47/08)

v,

e Pravilnik 0 sastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu, (NN
155/08),

° Popis) hrvatskih normi za osobnu zastitnu opremu, (NN 110/09),

e Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava, (NN 39/06),

e Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s elektricnom energijom, (NN 116/10, NN
124/10

© Tehn)ic'ki propis 0 sustavima grijanja i hladenja zgrada, (NN 110/08),

« Tehnicki propis za prozore i vrata, (NN 69/06),

o Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama, (NN 3/07),

e Tehnicki propis 0 gradevnim proizvodima, (NN 35/18, NN 104/19).

o Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije, (NN 17/1 7, NN 75/20),

e Tehnicki propis 0 racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama, (NN
128/15, NN 70/18, NN 73/18,

NN 86/18, NN 102/20),

Tijekom izrade nalaza postavijeno je, od strane Opcine Kalnik dodatno pitanje
prijedloga rjeSenja za uskladenje zatecenog stanja sa zakonom ( 5to je prethodno

pojasnjeno ) kao i uvjeta pod kojim bi bio moguc nastavak radova.

Decidirano izjavljujem da U ovom trenutku i sa ovakvim stanjem gradilisne
dokumentacije i same gradevine,

! v rp s PR
nije ni mogu¢, a ni zakonom dozvoljen nastavak radova ‘

( osim radova na sanaciji spornih temelja i nosivih elemenata te radova na
"~ osiguranju_objekta od pada s visine 14 dubinu)

jer:

-su OdS.tupanja od gradevinske dozvole takva da zakonom nije dozvoljen nastavak
gradenja dok se ne ishodi jzmjena i dopuna gradevinske dozvole;

-je upitna mehani¢ka otpornost i stabilnost do sada izgradene gradevine.

Pritom je posebno problemati¢na dilatacija istok, zbog nerazjasnjenog stanja temelja,

Zbog Pronjijenjenog statickog sustava te posebno zabrinjavajucih konzolnih ploca koje,
Uz sve, nisu osigurane na nacin da se sprijeci pad u dubinu ( *preporucam izvodenje
zastitne skele s vanjske strane objekta ili zatvaranje ulaza iz objekta na plocu )-

itscc):t/)i:;’ gradevinu bi bilo preporucljivo ograditi i sprijeciti ulaz nepozvanim i drugim
a.
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Nista bolja situacija nije ni na dilataciji zapad, buduéi da je potpuno nepoznat nacin na
koji je izvedeno okno dizala koje predstavlja toranj na rubu zgrade visine preko 13 m od
dna okna.

Posebno je zabrinjavaju¢i detalj starog temelja na juznoj strani ispod dilatacijskog
zida, prethodno opisan, koji bi trebao hitnu sanaciju, odnosno podbetoniravanje
sukladno posebnom statickom izracunu i uz struéni nadzor.

Stalni sudski vjestak za graditeljstvo
i procjenu nekretnina

Damir Milob

ara, dipl.inz.grad.
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7.1ZJAVA VJESTAKA
1. Usluga pruZena od strane Vjestaka obavljena je sukladno pozitivnim propisima RH.
f 2, U postupku izrade vjestva sudjelovao sam kao neovisna stranka koristedi se dostupnim podacimga
3. Nisam osobno zainteresirap, Za predmet vjeitva -
4. Naknada vjestaky ne Ovisi 0 rezultaty vjestva
3. Podaci koji sy mi stavljeni na raspolaganje Pretpostavljaju se kao tognj i istiniti bez neovisne

No

(0

-

verifikacije
Vjestvo je izradeno y skladu sa kodeksom etike j vazedim standardima

RjeSenjem zupanijskog suda u Bjelovaru, broj 4-Su-585-12/4 od 02.sije¢nja 2013.godine
imenovan sam Za stalnog sudskog vjestaka za graditeljsvo j Procjenu nekretnina na vrijeme od
Cetiri godine

Damir Milobara, dipl.inZ.grad
stalni sudski vjestak za graditeljstvo i

Damir M‘!th‘a?‘é'_ /¢

Krizehci  /
Nehajev 32 /
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